

مجمعيات الجمعيات الزراعية

بمحافظة النماص - رقم التسجيل : 05007



مشروع

السلة الغذائية







قيمنا

- 1- المسؤولية
- 2- التعاون
- 3- التكامل
- 4- العمل بروح الفريق



رؤيتنا

الإبداع والتميز
المؤسسي



رسالتنا

تقديم برامج نوعية

وصف موجز عن المشروع

يُصال الاحتياجات الأساسية من السلال الغذائية لليتيم وأسرته.

فكرة المشروع

يأتي هذا المشروع تلبية لأعانه أسر الأيتام وتخفيف معاناتهم والتيسير عليهم وحفظ كرامتهم بتقديم السلة الغذائية من سلة عينية محددة الأصناف بقيمة (300 ريال) للأسرة الواحدة مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي للفئات المحتاجة.

الهدف العام من المشروع

تغطية احتياجات الأسر بمساعدات غذائية.

أهداف المشروع



تحقيق وتفعيل
دور الشراكة
المجتمعية
والتكامل.



حفظ كرامة
المستفيد من
الطلب.



تبصير المحسنين
بأحوال الفقراء
والمساكين من
أسر الأيتام.



سد حاجة الأسر
المحتاجة للمواد
الغذائية ومساعدة
الأسرة على تحمل
المصروفات وأعباء
المعيشة

مبررات المشروع

- ارتفاع أسعار المواد الغذائية
- فقر وحاجة هذه الأسر وقلة ذات اليد
- تراكم الديون على الأسرة.

النطاق الجغرافي

- النماص و تنومة

مزايا المشروع

- تسهيل تقديم الخدمة للمستفيد
- تنوع الأصناف وجودتها
- حفظ كرامة المستفيد

الفئة المستهدفة

- أسر الأيتام الأشد فقرا وحاجة

الشراكات

اسم الشريك	قطاع الشريك	دور الشريك
جمعية البر بالنماص	غير ربحي	المستودع
جمعية ذكر بالنماص	غير ربحي	وسائل نقل
شركة نقاء	خاص	مواد غذائية

الأثر الذي نسعى لتحقيقه

- إدخال البهجة والسرور لكل أسرة بحاجة ماسة لتوفير لوازم أساسية من مكونات الحياة الكريمة في جانب الغذاء.

المخاطر المحتملة

الافتراضات والتحديات	الاحتمالي (5)	الأثر (5)	المجموع	قوة التأثير	استراتيجية الاستجابة
عقد وجود دعم للمشروع	3	5	15	كبرى	التواصل مع مختلف المانحين ورجال الأعمال والتسويق على مختلف المنصات
عدم أهلية العائل للأسرة	3	4	12	متوسطة	البحث عن عروض سعر مع المحلات التجارية والتجار واختيار أجودها
عدم صرف القسيمة الشرائية	1	4	4	منخفض	دراسة أسباب عدم صرف القسيمة الشرائية وتذليل الصعوبات من قبل الباحث الاجتماعي

فريق العمل

اعلامي

محاسب
مالي

باحث
اجتماعي

مدير
المشروع

مراحل المشروع

أولاً: الإعداد للمشروع

- حصر الأسر المحتاجة وتقديم تقرير
- بناء وتصميم المشروع
- الشراكات مع الجهات
- التعاقد مع مراكز تجارية

ثانياً: تنفيذ المشروع

- رفع بيانات المستفيدين
- التواصل مع الأسر لاستلام السلة
- متابعة الاسر

ثالثاً: رصد النتائج والإغلاق

- تقرير القسائم الشرائية
- رصد النتائج وتقييمها والتحسين المستمر طوال فترة المشروع
- التقرير النهائي

مخرجات المشروع

- تسليم سلة غذائية لأسرة اليتيم المحتاجة.
- المساهمة في توفير الغذاء للمستفيدين

الثمار المحصلة



الخطة التنفيذية للمشروع

م	النشاط	المسؤول	مؤشرات الأداء	التكلفة
1	إعداد المشروع	مدير المشروع	--	0
2	تقديم تقرير بيانات الأسر المحتاجة	الباحث الاجتماعي	1 تقرير	0
3	حصر الدعم المقدم للمشروع	محاسب المالي	عقدين	0
4	التعاقد مع مركز تجاري لصرف القسائم الغذائية	مدير المشروع	--	0
5	بطاقات استلام السلة	المحاسب المالي	300 أسرة	90,000 ريال
6	متابعة المشروع	مدير المشروع	تقرير يومي	0
7	توثيق مراحل المشروع	الإعلام	تقرير المشروع	0
8	التقرير النهائي للمانح	الأعلام	تقرير كتابي	500 ريال
الإجمالي				90,500 ريال

التكاليف المالية للمشروع

م	البيان	التكلفة	التفصيل	الإجمالي
1	قيمة السلة الغذائية	300 ريال للسلة الواحدة	300 أسرة	90,000 ريال
2	التقرير الختامي للمشروع	500 ريال	مرة واحدة	500 ريال
الإجمالي				90,500 ريال

المتابعة والتقييم

- تقرير عن مراحل تنفيذ المشروع
- تقارير مالية
- متابعة العمل والتأكد من تحقيق الأهداف
- معالجة التعثر
- قياس ورصد النتائج
- التقرير الختامي
- تقديم التقرير الختامي للمشروع

مشروع

السلة الغذائية

حسابات الجمعية

بنك الراجحي		بنك العربي	
عام	SA5780000 193608010997887	مشاريع	SA4130400 108095499750032
عام	SA661500099 9138327370007	وقف	SA6730400 108095499750049
عام	SA142000000 5236444499940	عام	SA3130400 108095499750018
عام		زكاة	SA3630400 108095499750025

☎ 0553370004

📷 📱 📧 📺 Aytaamnmas