

جمعية إحياء التراث الإسلامي

بمحافظة النماص - رقم التسجيل : 05007



مشروع

تفريغ غمة







قيمنا

- 1- المسؤولية
- 2- التعاون
- 3- التكامل
- 4- العمل بروح الفريق



رؤيتنا

الإبداع والتميز
المؤسسي



رسالتنا

تقديم برامج نوعية

وصف موجز عن المشروع

مساعدة مالية مقطوعة عاجلة للأسرة المستفيدة من برامج ومعونات الجمعية لقضاء حاجتها دون اللجوء للاقتراض أو الاستدانة

فكرة المشروع

يهدف المشروع إلى تفريج الغمة عن أسرة وقعت تحت طائلة دين أو فقر شديد أو كارثة كحريق منزل أو حادث أو غيرها من الحالات الطارئة وذلك بتقديم المساعدة المالية لهم من أجل توفير حياة اجتماعية كريمة لهم

الهدف العام من المشروع

تفريج غم المحتاجين وتقديم العون لهم مادياً

مبررات المشروع

- رصد عدد من الظواهر السلبية التي يسببها الفقر والحاجة.
- وجود عدة احتياجات طارئة للأسر الفقيرة والمحتاجة.
- ضيق ذات اليد للأسر الفقيرة مع توقف مصدر دخلهم.

مزايا المشروع

- تحسين تقديم الخدمة للمستفيد
- حفظ كرامة المستفيد

النطاق الجغرافي

- النماص و تنومة

الفئة المستهدفة

- الفقراء من أسر الأيتام

أهداف المشروع



توفير حياة
كريمة وهانئة
للمستفيدين



تخفيف العبء
المالي عن
الأسر الفقيرة



تفريغ غمة
الأسر
ومساعدته
بشكل عاجل

الشراكات

اسم الشريك	قطاع الشريك	دور الشريك
جهة مانحة	غير ربحي	دعم مالي

الأثر الذي نسعى لتحقيقه

- تخفيف العبء المالي على 45 أسرة فقيرة
- تفريج غمة اليتيم ومساعدته بشكل عاجل لتجنب الأضرار المترتبة على توقف مصدر دخله البسيط
- إدخال الفرح والبهجة والسرور على الأسر المكروبة والمحتاجة

المخاطر المحتملة

الافتراضات والتحديات	الاحتمالي (5)	الأثر (5)	المجموع	قوة التأثير	استراتيجية الاستجابة
عدم وجود دعم للمشروع	3	5	15	كبرى	البحث عن أكثر من داعم وتسويقه لدى الجهات المانحة المهتمة
عدم أهلية العائل للأسرة	3	4	12	متوسطة	البحث عن طريق الباحث عن الأسباب مع الأسرة وتغيير حساب عائل مطابق للشروط.

فريق العمل

محاسب
مالي

إعلامي

باحث
اجتماعي

مدير
المشروع

A hand holding a red dart, about to throw it at a target. The target is a circular board with concentric rings, and the dart is positioned at the center. The background is white with blue abstract brushstrokes.

مراحل المشروع

أولاً: الإعداد للمشروع

- حصر الأسر الفقيرة ورفع تقرير
- تحديد مقدار الإعانات المادية
- بناء وتصميم المشروع
- الشراكات مع الجهات المانحة

ثانياً: تنفيذ المشروع

- تنفيذ المشروع
- تسليم الإعانات المادية للأسر

ثالثاً: رصد النتائج والإغلاق

- سندات الإيداع
- رصد النتائج وتقييمها والتحسين المستمر طوال فترة المشروع

مخرجات المشروع

تقديم الدعم المالي لـ 45 أسرة فقيرة من الأشد حاجة.

الثمار المحصلة



الخطة التنفيذية للمشروع

م	النشاط	المسؤول	مؤشرات الأداء	التكلفة
1	إعداد المشروع	مدير المشروع	--	0
2	إحصاء الأسر الفقيرة من أصحاب الكرب والحاجات الطارئة	الباحث الاجتماعي	1 تقرير	0
3	حصر الدعم المقدم للمشروع	المحاسب المالي	--	0
4	إيداع الإعانات المادية للأسر المحتاجة	المحاسب المالي	45 أسرة	90,000 ريال
5	التقرير النهائي للمانح	الإعلام	تقرير كتابي ومرئي	500 ريال
الإجمالي				90,500 ريال

التكاليف المالية للمشروع

م	البيان	التكلفة	التفصيل	الإجمالي
1	تكلفة المساعدة الطارئة	2000 ريال للأسرة الواحدة	45 أسرة	90,000 ريال
2	التقرير الختامي للمشروع	500 ريال	مرة واحدة	500 ريال
الإجمالي				90,500 ريال

المتابعة والتقييم

- تقرير عن مراحل تنفيذ المشروع

- تقارير مالية

- متابعة العمل والتأكد من تحقيق الأهداف

- معالجة التعثر

- قياس ورصد النتائج

- التقرير الختامي

- تقديم التقرير الختامي للمشروع

مشروع تفريج غمة

حسابات الجمعية

بنك الراجحي		بنك العربي	
عام	SA5780000 193608010997887	مشاريع	SA4130400 108095499750032
		وقف	SA6730400 108095499750049
عام	SA661500099 9138327370007	عام	SA3130400 108095499750018
		زكاة	SA3630400 108095499750025
عام	SA142000000 5236444499940		

☎ 0553370004



Aytaamnmas