

جمعية الأحياء الإسلامية

بمحافظة النماص - رقم التسجيل : 05007



مشروع

فرحة العيد







قيمنا

- 1- المسؤولية
- 2- التعاون
- 3- التكامل
- 4- العمل بروح الفريق



رؤيتنا

الإبداع والتميز
المؤسسي



رسالتنا

تقديم برامج نوعية

وصف موجز عن المشروع

حرصاً من الجمعية على إدخال الفرح والسرور على قلوب الأيتام وأسرهم في عيد الفطر يتم إيداع مبلغ 300 ريال لعدد 500 فرد من أبناء الأسر المحتاجة لمساعدتهم في شراء كسوة عيد الفطر .

فكرة المشروع

إيداع مبلغ مالي في حسابات المستفيدين كسوة لعيد الفطر بداية شهر رمضان.

الهدف العام من المشروع

مساعدة الأسرة الفقيرة والمحتاجة محدودة الدخل من خلال توفير كسوة العيد.

أهداف المشروع



إدخال الفرح
والسرور على
قلوب الفقراء
المحتاجين من
أسرة اليتيم



المشاركة في
رفع أو دفع
المعاناة عن
أسرة اليتيم
المحتاجين.



إعانة الأسر
على شراء
وتوفير
متطلبات
العید.

مبررات المشروع

- ارتفاع الأسعار وغلا المعيشة.
- زيادة الأعباء المالية وتراكم الديون على الأسر
- فقر وحاجة هذه الأسر وقلة ذات اليد

النطاق الجغرافي

■ النماص و تنومة

مزايا المشروع

- تحسين تقديم الخدمة للمستفيد
- حفظ كرامة المستفيد

الفئة المستهدفة

- الأيتام المحتاجين

الشراكات

اسم الشريك	قطاع الشريك	دور الشريك
جهة مانحة	غير ربحي	دعم مالي

الأثر الذي نسعى لتحقيقه

- الاستقرار الأسري والنفسي لدى الأسر
- رفع العبء والعناء عن الفقراء والمحتاجين

المخاطر المحتملة

المشكلة	الحل
عدم وجود دعم للمشروع	البحث عن أكثر من داعم وتسويقه لدى الجهات المانحة المهتمة.
ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة	رفع قيمة الدعم للمستفيد
عدم أهلية العائل للأسرة	البحث عن طريق الباحث عن الأسباب مع الأسرة وتغيير حساب عائل مطابق للشروط

فريق العمل

اعلامي

محاسب
مالي

باحث
اجتماعي

مدير
المشروع

A hand holding a pen and pointing at a target. The target is a circular bullseye with concentric rings. The hand is holding a pen with a silver tip and a pink eraser. The background is a light blue and white abstract pattern.

مراحل المشروع

أولاً: الإعداد للمشروع

- حصر الأسر المحتاجة وتقديم تقرير
- بناء وتصميم المشروع
- الشراكات مع الجهات المانحة

ثانياً: تنفيذ المشروع

- إيداع المبلغ بحساب الأسرة بداية شهر رمضان

ثالثاً: رصد النتائج والإغلاق

- سندات الإيداع
- رصد النتائج وتقييمها والتحسين المستمر طوال فترة المشروع
- التقرير النهائي

مخرجات المشروع

توفير كسوة العيد لعدد 500 فرد من أبناء الأسر الفقيرة

الثمار المحصلة



الخطة التنفيذية للمشروع

م	النشاط	المسؤول	مؤشرات الأداء	التكلفة
1	إعداد المشروع	مدير المشروع	--	0
2	تقديم تقرير بيانات الأسر المحتاجة	الباحث الاجتماعي	تقرير الحالة	0
3	حصر الدعم المقدم للمشروع	المحاسب المالي	--	0
4	إيداع مبلغ كسوة الفطر في منتصف شهر رمضان	المحاسب المالي	500 فرد	150,000 ريال
5	إيداع مبلغ كسوة الأضحي في بداية شهر ذو الحجة	المحاسب المالي	500 فرد	150,000 ريال
6	متابعة المشروع	مدير المشروع	تقرير المشروع	0
6	التقرير النهائي للمانح	الإعلام	تقرير كتابي	500 ريال
الإجمالي				500, 300 ريال

التكاليف المالية للمشروع

م	البيان	التكلفة	التفصيل	الإجمالي
1	تكلفة الكسوة	300 ريال للفرد	500 فرد	150,000 ريال
2	التقرير الختامي للمشروع	500 ريال	مرة واحدة	500 ريال
الإجمالي				150,500 ريال

- تقرير عن مراحل تنفيذ المشروع

- تقارير مالية

- متابعة العمل والتأكد من تحقيق الأهداف

- معالجة التعثر

- قياس ورصد النتائج

- التقرير الختامي

- تقديم التقرير الختامي للمشروع

مشروع فرحة العيد

حسابات الجمعية

بنك الراجحي		بنك العربي	
عام	SA5780000 193608010997887	مشاريع	SA4130400 108095499750032
		وقف	SA6730400 108095499750049
عام	SA661500099 9138327370007	عام	SA3130400 108095499750018
		زكاة	SA3630400 108095499750025
عام	SA142000000 5236444499940		

☎ 0553370004

📷 📱 📺 f Aytaamnmas